

Kostenzusammenstellung Feuerwehrgerätehaus Vörden (Stand 15.04.2024)

	Schätzung 2023	Berechnung 06.02.2024	Differenz	Berechnung 04.04.2024	Differenz
Rohbau	160.650,00 €	118.968,96 €	-41.681,04 €	118.968,96 €	-41.681,04 €
Zimmerarbeiten	47.600,00 €	29.713,67 €	-17.886,33 €	29.713,67 €	-17.886,33 €
Dachdecker	101.150,00 €	98.003,10 €	-3.146,90 €	98.003,10 €	-3.146,90 €
Innentüren	8.924,00 €	8.924,00 €	0,00 €	9.564,63 €	640,63 €
Fenster	17.850,00 €	1.500,00 €	-16.350,00 €	5.950,00 €	-11.900,00 €
Einfahrtstor	10.500,00 €	8.000,00 €	-2.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €
Gerüstbau	8.330,00 €	6.249,88 €	-2.080,12 €	6.249,88 €	-2.080,12 €
Heizung	60.000,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €
Sanitär	35.000,00 €	20.000,00 €	-15.000,00 €	25.000,00 €	-10.000,00 €
Innenputz	11.900,00 €	11.900,00 €	0,00 €	9.776,45 €	-2.123,55 €
Trockenbau	41.650,00 €	41.650,00 €	0,00 €	37.000,00 €	-4.650,00 €
Maler/Bodenbelag	23.800,00 €	23.800,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-3.800,00 €
Estrich	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	10.700,00 €	2.200,00 €
Fliesen	48.000,00 €	20.000,00 €	-28.000,00 €	33.500,00 €	-14.500,00 €
Elektro	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €
PV-Anlage	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €
Gesamt Baukosten	626.854,00 €	470.209,61 €	-65.214,27 €	444.926,69 €	-181.927,31 €

In grün dargestellt, die tatsächlichen Ausschreibungsergebnisse, die bereits beauftragt wurden.

Haushaltsansätze:		
2022	285.000,00 €	
2023	40.000,00 €	
2024	200.000,00 €	(Ansatz mit Spervermerk)
	525.000,00 €	
Baukosten	444.926,69 €	
Ingenieurleistung	50.594,28 €	
Statische Berechnung	3.570,00 €	
Prüfstatik et.	2.500,00 €	
Ausstattung	10.000,00 €	
Geamtsumme	511.590,97 €	
Aufträge vergeben:	309.410,32 €	