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Stadt Marienmiinster: ABK + NBK 2018 - 2023

A) Erlduterungsbericht

1. Veranlassung

Das bisher gliltige Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept der Stadt Marien-
minster galt fir den Zeitraum bis 2017, so dass ein neues Abwasser- und Niederschlagswas-

serbeseitigungskonzept erforderlich ist.

Dieses neue Konzept wird in Form und Inhalt entsprechend den Vorgaben der ,Verwaltungs-
vorschrift ber die Aufstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten der Gemeinden®, Runder-

lass MUNLV vom 08.08.2008 aufgestellt.

2. Entwéasserungssystem der Stadt Marienmiinster

Die Stadt Marienmiinster liegt im Kreis Héxter, Regierungsbezirk Detmold.

Fur die Behandlung des im Stadtbereich anfallenden Schmutzwassers und des anteiligen

Mischwassers stehen die Klaranlagen in Vérden und in Bredenborn zur Verfugung.

Wiaéhrend an die Klaranlage Bredenborn lediglich die Ortschaft Bredenborn angeschlossen ist,
flieRt das Schmutzwasser und anteilige Mischwasser aus allen anderen Ortschaften, mit Aus-
nahme von Marienmiinster (Abtei), Mlinsterbrock und Born, der Klaranlage Vérden zu. Die Ort-
schaften Marienmiinster (Abtei), Munsterbrock und Born sind an die Klaranlage Sommersell der

Stadt Nieheim angeschlossen..

Wahrend der Kernbereich der Ortschaft Vérden, die Ortschaften Altenbergen, Papenhdfen, Eil-
versen, Hohehaus, Bremerberg und Léwendorf tberwiegend im Mischsystem Uber vorhandene
Regenwasserbehandlungsanlagen entwassern, sind in den dbrigen Ortschaften Bredenborn,

Kollerbeck, Grolenbreden, Kleinenbreden, Born, Minsterbrock und Marienminster (Abtei)
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Trennsysteme vorhanden, wobei das anfallende Niederschlagswasser ortsnah in die Gewéasser

eingeleitet wird.

In wenigen AuRenbereichen erfolgt eine dezentrale (private) Abwasserbehandlung (Kleinkl&ran-

lagen), so vor allem im Bereich der Siedlung Langenkamp, nordéstlich der Ortschaft Kollerbeck.

Der westliche und nérdliche Bereich der Stadt Marienminster und somit die zugehdrigen Ka-
naleinzugsgebiete liegen im Bereich des Flussgebietes der Niese (4568) bzw. des Beberbaches
(4562) zur Emmer (456). Der sidliche Bereich entwassert iber die Brucht (4528) zur Nethe
(452), der dstliche Bereich Uber den Saumerbach (45354) bzw. Uber die Grube (4534) zur We-

ser (4).

Der gesamte Stadtbereich liegt somit im Einzugsgebiet der Weser (4).

3. Abwassereinleitungen

Samtliche derzeitigen und geplanten Einleitungen wurden systematisch nummeriert. Die Sys-

tematik der Einleitungsnummern wurde unter Berlicksichtigung der Ortschaften gewanhit.

Oft liegen die Ortschaften im oberen Bereich von Gewassern, teilweise sogar unweit der natirli-
chen Wasserscheiden, wobei der fir die Einleitungen bedeutsame Quellabstand jedoch be-

wahrt bleibt.

Durch die Nahe zu den Wasserscheiden ergeben sich relativ geringe zuldssige Einleitungs-
mengen gemafl BWK-M3. Es ist jedoch zu bericksichtigen, dass auf Grund des landlichen
Charakters unterhalb der Ortslagen oft keine weiteren Einleitungen in die jeweiligen Gewasser
(z. B. Eilversen, Hohehaus, Bremerberg, Altenbergen, Léwendorf, Papenhéfen, Grolenbreden)

erfolgen.

Alle Einleitungsstellen sind in den beigefiigten Ubersichtspléanen dargestellt.
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4. Abwasseranlagen

Die vorhandenen und nach derzeitigem Kenntnisstand vorgesehenen Abwasseranlagen (Klar-
anlagen, Sonderbauwerke, Retentionsbodenfilter, Riickhaltebecken, Kanéle, Druckrohrleitun-

gen etc.) sind ebenfalls in den Ubersichtsplénen dargestelit.

5. Entwéasserungsgebiete

In den Ubersichtsplanen sind auch die Entwasserungsgebiete eingetragen.

Bei Trennsystemen sind die Regenwasserkanalnetze dargestellt und mit der Nummer der zu-
gehorigen Einleitungsstelle, der Flache in ha und dem Versiegelungsgrad in % gekennzeich-
net. Die Gebiete und Flachen der Schmutzwasserkanalnetze sind in der Regel identisch mit den
zugehérigen Regenwasserkanalnetzen, so dass auf eine zusétzliche Darstellung in den Uber-
sichtspldnen verzichtet werden kann. Da eine Ubertragung der Abwasserbeseitigungspflicht

lediglich in wenigen AuBenbereichen gegeben ist, kann eine Darstellung entfallen.

6. Riickblick auf das ABK 2012 bis 2017

Fur die Abwasserbeseitigung betrug die Gesamtinvestition in den Jahren 2012 bis 2017 jahrlich
im Mittel 0,60 Mio. €. Der groRte Teil davon wurde fur Fremdwasserreduzierung/Beseitigung
und Sanierung/Neubau gemal SawV-Kanal (jetzt SUwVO-Abwasser) der Kanalisationsanlagen
sowie fur die Behandlung von verunreinigtem Niederschlagswasser verwendet. Aber auch in
Erneuerungen/Instandsetzungen der Klaranlagen, die Umstellung von Misch- auf Trennsystem

sowie in die Trennung von AuRengebieten vom Mischwasserkanalnetz wurde investiert.
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7. Umsetzungszustand

Von den 53 im Zeitraum von 2012 bis 2017 geplanten MaRnahmen wurden 46 Malnahmen

umgesetzt bzw. befinden sich in der Umsetzung. Es liegen daher aus unterschiedlichen Griin-

den 7 zeitliche Verschiebungen vor. Bei 4 der 7 Malnahmen handelt es sich um geplante Er-

schlieBungen von Baugebieten, die mangels Baubedarf verschoben wurden.

8. Schwerpunkte des ABK/NBK 2012 bis 2017

Der Zeitraum des ABK/NBK 2012 bis 2017 war gepragt durch vier Schwerpunktbereiche:

1.

die Sanierung der Kanalisationsanlagen zur Fremdwasserreduzierung

In der Ortschaft Hohehaus wurde ein AulRengebiet vom Mischwassernetz abgekoppelt.
Darlber hinaus konnten Fremdwasserzufliisse durch die Sanierung der Mischwasserkana-
le in den Ortschaften Altenbergen, Hohehaus, Loéwendorf, Papenhéfen und Voérden, der
Schmutzwasserkanale der Ortschaften Bredenborn, Born, Kollerbeck, Kleinenbreden,
Munsterbrock, GroRenbredden sowie der Schmutzwassertransportsammier Abtei-
Munsterbrock - KA Sommersell, Altenbergen — Vérden und GroRenbreden — Vorden redu-
ziert werden. Die Sanierungsmalfinahmen wurden Uberwiegend im grabenlosen Verfahren

durchgefirt.

die Behandlung von Mischwasser vor Gewassereinleitung

Die umfangreichste Baumalnahme im abgelaufenen Abwasserbeseitigungskonzept war
2016/2017 die Errichtung und Inbetriebnahme des Retentionsbodenfilters des Mischwas-

sernetzes der Ortschaft Altenbergen.

Weiterhin wurden in den Stauraumkanalen der Mischwassernetze der Ortschaften Hohe-

haus, Eilversen und Papenhéfen sowie in den Regeniberlaufbecken der Ortschaften Al-
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tenbergen und Bremerberg Fernlberwachungen installiert und eine Lamellentauchwand

(SK Hohehaus) eingebaut.

3. die Sanierung schadhafter Kanéle im Rahmen der StiwV-Kanal (jetzt SUwVO-Abwasser)

Schadhafte Kandle wurden aus baulicher Sicht saniert bzw. erneuert. Unter Berlicksichti-
gung des Schadensbildes, hydraulischer Probleme und/oder geplanter Stralenbaumal-
nahmen wurde hierbei zwischen grabenloser/geschlossener Sanierung und Erneuerung der

Kanalisationsanlagen entschieden.

4. die Erneuerung/Instandsetzung der Klaranlagen

Zur ordnungsgeméaflen Abwasserreinigung wurden entsprechende Instandhaltungs- und
Erneuerungsmafinahmen an den Kldranlagen Vérden und Bredenborn durchgefithrt. Es
handelt sich hier insbesondere um die Erneuerung der Sandwaschanlage auf der Klarania-
ge Vérden sowie die Installation einer Ammonium- und Nitratmessung und die Errichtung

eines Pufferbeckens in Bredenborn.

9. Schwerpunkte des neuen ABK und NBK

9.1 Kanalsanierungen aus baulichen Griinden

Die Stadt Marienmiinster betreibt eine gebietsorientierte, flachenhafte Kanalsanierung zur Wie-
derherstellung, Instandhaltung oder Verbesserung der Funktionsfahigkeit des Kanalnetzes un-
ter Berticksichtigung hydraulischer, baulicher sowie umweltrelevanter Aspekte. In Abstimmung
mit den StraRenbaulasttradgern und Versorgern sollen ebenfalls Synergieeffekte erzielt werden,
so dass dies bei der Planung und Ausfithrung der Kanalsanierungsmaflnahmen bericksichtigt
wird. Sofern die Kanalsanierung unabhéngig von den o. g. Aspekten ausgefiihrt werden kann,
werden Schaden, welche im Rahmen der jahrlichen TV-Inspektionen festgestellt wurden, un-

verziiglich und Gberwiegend in grabenloser, geschlossener Bauweise beseitigt.
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Ein Schwerpunkt des ABK/NBK 2018 — 2023 ist daher die Sanierung/Erneuerung der Kanalisa-
tionsanlagen aus baulichen Griinden. Neben den Schmutz- und Mischwasserkanalen sollen
nun auch die Regenwasserkanalisationsanlagen saniert/erneuert werden, da diese aufgrund

der bisherigen Kanalsanierungen zur Fremdwasserreduzierung vernachlassigt wurden.

Die Investitionskosten zur baulichen Kanalsanierung in den Jahren 2018 bis 2023 belaufen sich

voraussichtlich auf etwa. 1,14 Mio. €.

In diesem Zusammenhang sei erwahnt, dass derzeit noch bis 2020 die Zweiterfassung und ab

2021 die Dritterfassung des Kanalnetzes durchgefuhrt wird.

9.2 Kanalsanierungen zur Fremdwasserreduzierung

Auch im ABK/NBK 2018 — 2023 ist weiterhin die Reduzierung des Fremdwassers in den Kanal-
netzen und somit auf den Kldranlagen Vorden und Bredenborn geplant. Unter anderem sollen
die schwer zugénglichen Schmutzwassersammler in Gewasserndhe sowie die Schmutzwasser-
kanale der Ortschaft Vérden in den nachsten 6 Jahren mit dem vorrangigen Ziel der Abdichtung

saniert werden.

Zudem ist die Abkoppelung eines AuBengebietes vom Mischwassernetz in der Ortschaft Bre-

merberg vorgesehen.

Die Investitionskosten betragen etwa 1,0 Mio. €.

9.3 Neubau/ErschlieBung

Ab 2020 sind die ErschlieBungen bzw. Erweiterungen kleinerer Baugebiete in Léwendorf,

Munsterbrock, Hohehaus, Altenbergen und Gro3enbreden vorgesehen.
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Fur 2020/2021 sind die Erweiterungen der Gewerbegebiete in Vérden und Bredenborn sowie
fur 2023 die ErschlieBung des Baugebietes Waldesser Weg, B-Plan Nr. 4 in Vérden vorgese-

hen.

Die Investitionskosten fir die ErschlieBungs-/Erweiterungsnahmen belaufen sich auf etwa

0,61 Mio. €.

9.4 Behandlung von verunreinigtem Niederschlagswasser

Zur Reinigung des anfallenden Niederschlagswassers im Bereich der vorhandenen Gewerbe-
gebiete in Voérden und Bredenborn sollen Regenklarbecken errichtet werden. Fur 2019 ist das
RKB im Gewerbegebiet Bredenborn geplant, fir 2023 das RKB im Gewerbegebiet Vérden. Ein
weiteres RKB im Bereich des Gewerbegebietes Vorden ist fur die Folgejahre ab 2024 vorgese-

hen.

Die Investitionskosten belaufen sich voraussichtlich auf etwa 0,24 Mio. €.

9.5 Sonstige MaRnahmen

Fur die Erneuerungs- und Instandhaltungsmalnahmen der Klaranlagen und Pumpwerke sind

Investitionskosten in Hohe von etwa. 0,335 Mio. € vorgesehen.

Fir TV-Inspektions- und Reinigungsarbeiten gemaft SuwVO Abwasser sind Investitionskosten

in Héhe von etwa 0,20 Mio. € vorgesehen.

Samtliche Einzelmalnahmen sind der Anlage ,Zusammenstellung der Matnahmen mit Kosten®

ZU entnehmen.

Insgesamt belauft sich das Investitionsvolumen des Abwasser- und Niederschlagswasserbesei-

tigungskonzept 2018 — 2023 auf etwa 3,031 Mio. €.

02 INERL MAR, ABK-NBK 2018-2023, 17-074
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Die notwendigen Malnahmen und deren Dringlichkeit wurden mit der Bezirksregierung Detmold
und dem Kreis Hoxter am 12.07.2018 abgestimmt. Die Manahmenliste wurde in der Sitzung

des Rates der Stadt Marienminsteram .............. beschlossen.
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B) Listen / Tabellen

Liste ABK Zusammenstellung der MaRnahmen mit Kosten (inkl. Bauwerke und Gewasser)
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Abwasserbeseitigungskonzept

Gesamtzusammenstellung aller notwendigen MaBnahmen nach der zeitlichen Abfolge im Zeitraum

2018 bis 2029
ingenieurblro Hans-Hugo Turk - Steinbrede 14 - 33034 Brakel-Siddessen

Bezirksregierung Detmold
Gemeinde Stadt Marienmiinster
Gemeindekennzahl 05762024 _
0 . & 2 = 2| 25 22 £ K Kostenin T “'°,.. e o Bl x L)
§'§ b ‘FE, : g é % g E j-:"g E £ 'g" Kosten in Tausend € osieninTe 3 L = g; E E g - g & 5 g o g E .z
2 E s 2 Bezeichnung S-|ec] eo 20 o 3 kostenin| E = = E cE ZE‘"%EZ:EE:
T 2 w2 = <E| BN Eﬂg 2 Summe Summe TeE "2 3 &2 2 S8 BFc
o = o =S| 5| 5%°m @ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 - 2023 2024 - 2029 iz ¥ = 3 x
01]Stadt Marienmiinster |Vérden, Sanierung RUB Kldranlage Vérden 2018 6 4 2018 10 10 10 542032020 222233
02| Stadt Marienmiinster [Vérden, Sanierung Schlammsilo Klaranlage Vérden 2018 6 4 2018 5 5 5 542032020 222233
03] Stadt Marienmiinster |Bredenbom, Sanierung Schlammsilo Kldranlage Bredenborn 2018 6 4 2018 5 5 5 542032021 222234
04]Stadt Marienmiinster |Altenbergen, Sanierung MW-Kanalisation 2018 3 4 2021 100 100 100 542032020 222233 2222625
05} Stadt Marienmiinster |[Altenbergen, Sanierung SW-Sammler 2018 3 4 2019 55 55 55 542032020 222233
06]Stadt Marienminster |[Papenhéfen, Sanierung SW-Sammler 2018 3 4 2021 55 55 55 542032020 222233
07|Stadt Marienmiinster [Bredenborn, Zweitbefahrung nach SiwVO-Abwasser, RW-Kanalisation 2018 16 4 2018 42 42 42
08]Stadt Marienmiinster |Bremerberg, Sanierung MW-Kanalisation 2018 3 4 2019 45 45 45 542032020 222233 2222622
09]Stadt Marienminster | Bremerberg, Zweitbefahrung nach SiiwVQ-Abwasser, RW-Kanalisation 2018 16 4 2019 2 2 2
10| Stadt Marienminster [o o Doro oo e TG AT S WY S, Sy Oy 2018 | 16 4 2019 6 6 6 542032020 222233 2222622
11)Stadt Marienmilnster |Eilversen, Sanierung MW-Kanalisation 2018 3 4 2019 45 65 110 110 542032020 222233 2222626
12)Stadt Marienmiinster |Eilversen, Zweitbefahrung nach StiwVO-Abwasser, RW-Kanalisation 2018 16 4 2020 2 2 2
13|Stadt Marienmiinster [Eilversen, Zweitbefahrung nach SiiwVO-Abw, SW- und MW-Kanalisation 2018 16 4 2020 11 11 11 542032020 222233 2222626
14| Stadt Marienmiinster |Varden, Zweitbefahrung nach SiwVQ-Abwasser, RW-Kanalisation 2018 16 4 2020 48 48 48
15]Stadt Marienmiinster |Born, Sanierung RW-Kanalisation 2018 3 4 2020 40 40 40
16 Stadt Marienmiinster |Bredenborn, Sanierung RW-Kanalisation 2018 3 4 2018 60 60 60 60 240 240
17| Stadt Marienmiinster |Bredenborn, Sanierung SW-Kanalisation 2018 3 4 2020 60 60 120 120 542032021 222234
18|Stadt Marienmiinster | Kollerbeck, Sanierung RW-Kanalisation 2018 3 4 2018 50 55 105 105
19| Stadt Marienmunster [Vérden, Sanierung RW-Kanalisation 2018 3 4 2018 50 50 50 50 200 200
20]Stadt Marienmiinster |Vérden, Sanierung SW-Kanalisation 2018 4 4 2018 50 50 50 50 200 200 542032020 222233
21| Stadt Marienmiinster [GroRenbreden, Sanierung RW-Kanalisation 2018 3 & 2022 50 50 50
22|Stadt Marienminster | Kleinenbreden, Sanierung RW-Kanalisation 2018 3 4 2019 20 20 20
23] Stadt Marienmiinster |Hohehaus, Sanierung MW-Kanalisation 2018 5 4 2018 55 55 55 542032020 222233 2222627
24|Stadt Marienminster |Hohehaus, Sanierung RW-Kanalisation 2018 3 4 2024ff 0 20 20
25| Stadt Marienmiinster |V6rden, Kldranlage, Erneuerung Beliiflungseinrichtung 2018 7 K 2022 150 150 150 542032020 222233
26| Stadt Marienmiinster |Bredenborn, Kldranlage, Emeuerung Beliftungseinrichtung 2018 7 4 2020 100 100 100 542032021 222234
27| Stadt Marienmiinster |Léwendorf, ErschlieRung Baugebiet 2018 1 4 2020 50 50 50 542032020 222233 2222623
28)Stadt Marienmiinster |Miinsterbrock, ErschlieBung Baugebiet am Westrand 2018 1 4 2021 30 30 30 544035033 222235
29|Stadt Marienmiinster |Bredenborn, ErschlieRung Gewerbegebiet 2018 1 4 2021 50 100 150 150 542032021 222234
30| Stadt Marienm{inster [Hohehaus, ErschlieRung Baugebiet 2018 1 4 2023 30 30 30 542032020 222233 2222627
31)Stadt Marienmunster | Altenbergen, ErschlieRung Baugebiet siidlich Birkenkamp 2018 1 4 2023 50 50 100 150 542032020 222233 2222625
32|Stadt Marienminster [Born, ErschlieBung Baugebiet westlich Born 2018 1 4 20241f 0 30 30 544035033 222235
33| Stadt Marienmiinster |Eilversen, ErschlieBung Baugebiet 2018 1 4 2024ff 0 50 50 542032020 222233
34|Stadt Marienmiinster |GroRenbreden, ErschlieBung Baugebiet 2018 1 4 2023 50 50 50 100 542032020 222233
35| Stadt Marienmiinster |Vérden, ErschlieBung Baugebiet Waldesser Weg, B-Plan Nr. 4 2018 1 1 2023 100 100 100 542032020 222233
36|Stadt Marienmiinster |Vérden, ErschlieRung Gewerbegebiet éstl. K 64, B-Plan Nr. 10, 2. BA 2018 1 4 2022 150 150 150 542032020 222233
37)Stadt Marienmiinster |Bredenborn, Gewerbegebiet, Errichtung eines RKB 2018 9 4 2019 120 120 120
38|Stadt Marienmiinster |Vérden, Gewerbegebiet, Errichtung RKB's 2018 9 4 2023 120 120 120 240
39| Stadt Marienmiinster |Bredenborn, Kldranlage, Emeuerung Schaltschrank 2018 6 4 2020 30 30 30 542032021 222234
40} Stadt Marienminster |Vérden, Kldranlage, Erweiterung Kldrschlammilagerplatz 2018 6 4 2018 10 10 10 542032020 222233
41} Stadt Marienmiinster | Bredenborn, Kldranlage, Erneuerung Sandklassierer 2018 7 4 2019 25 25 25 542032021 222234
42|Stadt Marienmiinster | Bremerberg, RW-Kanal fiir Abkopplung AuRengebiet 2018 1 4 2018 | 240 240 240 2222622
43|Stadt Marienmiinster |Vérden, Drittbefahrung nach SiwVO-Abwasser, SW- und MW-Kanalisation| 2018 16 4 2021 30 30 60 60 542032020 222233
44|Stadt Marienmiinster [Kollerbeck, Drittbefahrung nach SiwVO-Abwasser, SW-Kanalisation 2018 16 4 2023 30 30 30 542032020 222233
45|Stadt Marienmiinster |Kollerbeck, Drittbefahrung nach SiwVO-Abwasser, RW-Kanalisation 2018 16 4 2024fF 0 18 18
46| Stadt Marienmiinster |Bredenborn, Drittbefahrung nach SiwVO-Abw, SW-Kanalisation 2018 16 4 2024ff 0 44 44 542032021 222234
47)Stadt Marienmlnster |Bredenborn, Drittbefahrung nach SiwVO-Abw, RW-Kanalisation 2018 16 4 2024ff 0 42 42
48|Stadt Marienmunster [Léwendorf, Drittbefahrung nach SiwVO-Abw, SW- und MW-Kanalisation 2018 16 4 2024ff 0 23 23 542032020 222233 2222623
49) Stadt Marienminster |Léwendorf, Drittbefahrung nach SiwVQ-Abwasser, RW-Kanalisation 2018 16 4 2024ff 0 3 3
50| Stadt Marienminster |Altenbergen, Drittbefahrung nach SuwVO-Abw, SW- und MW-Kanalisation | 2018 16 4 20241 0 28 28 542032020 222233 2222625
51| Stadt Marienmiinster [Altenbergen, Drittbefahrung nach SiwVO-Abwasser, RW-Kanalisation 2018 16 4 2024ff 0 3 3
52| Stadt Marienmiinster |Papenhéfen, Drittbefahrung nach SiwVO-Abw, SW- und MW-Kanalisation | 2018 16 4 2024ff 0 14 14 542032020 222233 2222628
53| Stadt Marienmiinster |Papenhéfen, Drittbefahrung nach SiiwVO-Abwasser, RW-Kanalisation 2018 16 4 2024ff 0 6 6
§4|Stadt Marienminster |Born, Drittbefahrung nach SiwV0-Abw, SW-Kanalisation 2018 16 4 20241 0 7 7 544035033 222235
55|Stadt Marienminster |Born, Drittbefahrung nach SiwVvO-Abw, RW-Kanalisation 2018 16 4 2024ff 0 3 3
56| Stadt Marienmunster [Minsterbrock, Drittbefahrung nach SiwVO-Abw, SW-Kanalisation 2018 16 4 2024ff 0 11 11 544035033 222235
57| Stadt Marienmunster |Minsterbrock, Drittbefahrung nach SiwVO-Abw, RW-Kanalisation 2018 16 4 2024ff 0 5 5
58] Stadt Marienmiinster |GroRenbreden, Drittbefahrung nach StiwVO-Abw, SW-Kanalisation 2018 16 4 2024ff 0 14 14 542032020 222233
59| Stadt Marienmiinster | GroRenbreden, Drittbefahrung nach SiwVO-Abw, RW-Kanalisation 2018 16 4 2024ff 0 5 5
60]Stadt Marienmiinster |Kleinenbreden, Drittbefahrung nach SuwVO-Abw, SW-Kanalisation 2018 16 4 2024ff 0 5 5 542032020 222233
61)Stadt Marienminster |Kleinenbreden, Drittbefahrung nach StiwVO-Abw, RW-Kanalisation 2018 16 4 2024ff 0 3 3
62| Stadt Marienminster |Vérden, Drittbefahrung nach SiwVO-Abwasser, RW-Kanalisation 2018 16 4 20241 0 48 48
63 ) Stadt Marienmiinster |Bremerberg, Drittbefahrung nach SiwVQO-Abwasser, RW-Kanalisation 2018 16 4 2024ff 0 2 2
64|Stadt Marienmiinster |Bremerberg, Drittbefahrung nach SiwVO-Abw, SW- und MW-Kanalisation | 2018 16 4 2024fF 0 6 6 542032020 222233 2222622
65| Stadt Marienmiinster [Eilversen, Drittbefahrung nach SiiwVO-Abwasser, RW-Kanalisation 2018 16 4 2024ff 0 2 2
66| Stadt Marienmiinster |Eilversen, Drittbefahrung nach SiwVQ-Abw, SW- und MW-Kanalisation 2018 16 4 2024fF 0 11 1 542032020 222233 2222626
527 528 556 550 480 380 3.021 3.694
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“‘.‘. INGENIEURBURO TURK

S22 BERATENDE INGENIEURE VBI

Stadt Marienmiinster: ABK + NBK 2018 - 2023

C) Planunterlagen

Ubersichtsplan gesamtes Stadtgebiet M.: 1:10.000 Blatt 1
Ubersichtsplan Born, Minsterbrock M.: 1: 5.000 Blatt 2
Ubersichtsplan GroRenbreden, Kleinenbreden, Léwendorf,

Papenhdfen M.: 1: 5.000 Blatt 3
Ubersichtsplan Altenbergen, Bremerberg, Eilversen,

Hohehaus, Vérden M.: 1: 5.000 Blatt 4
Ubersichtsplan Bredenborn M.: 1: 5.000 Blatt 5
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