Straßensanierungskonzept

Stand 09.02.2022

Investiv (beitragspflichtig)

Ordnungs- zahl	Ort	Straßenname	von HS-NR	bis HS-NR.	Kategorie	Sanierung(S) Neuausbau(N)	Fläche (m²)	Kosten (€/m²) - brutto	ca. Baukosten - brutto	Bemerkung	Kanalbau	Baujahr
1.1.3	Altenbergen	Unterm Berg	1	7	4	N; BauGB	554	120,00	66.480,00	Neuausbau Fahrbahn, Tragschichten, AFB	nein	abgeschlosse n
1.3.1	Bredenborn	Steinbreite	1	4	5	N; BauGB	1099	120,00	131.880,00	neue bit. Tragschicht, neue AFB	nein	2023 Planung erstellt
1.9.1	Kollerbeck	Kuhkampsweg	2	10	5	N; BauGB	1130	120,00	135.600,00	Neue Frostschuttschicht und bit. Oberbau	nein	2023
1.1.1	Altenbergen	Im Grund	6	K 59	5	N; KAG	581	120,00	69.720,00	Neuausbau, kein Frostschutz	nein	2024
1.1.5	Altenbergen	Im Grund	K60	6	3	N; KAG	488	120,00	58.560,00	Neuausbau	nein	2024
1.6.1	Großenbreden	Großenbreden	14	14	4	N; BauGB	264	120,00	31.680,00	Neuausbau mit bit Tragschicht (Stall Weinholz)	ja	2025

Unterhaltung (beitragsfrei)

2.9.1	Kollerbeck	Am Brink	Brinkstr.	Friedhof	3	S	1344	20,00	26.880,00	neue AFB Decke	nein	erledigt
2.4.1	Bremerberg	Bremerberg	9	11	3	S	240	35,00	8.400,00	neue AFB-Decke, einschl. Fräsen	nein	erledigt
2.3.1	Bredenborn	Klingelbach	11	17	4	S	890	50,00	44.500,00	Neue AFB-Decke, einschl. Fräsen und partiell Tragschicht	nein	erledigt
2.9.2	Kollerbeck	Über den Höfen	3	K 65	5	S	3345	20,00	66.900,00	DSK + Vorarbeiten (teilw. Tragschicht)	nein	erledigt
2.4.3	Bremerberg	Bremerberg	K 62	Festplatz	3	S	438	15,00	6.570,00	DSK + Vorarbeiten	nein	2022
2.12.1	Papenhöfen	Hellbergsweg	K64	4	4	S	1158	40,00	46.320,00	neue AFB-Decke, einschl. Fräsen, partiell bit. Tragschicht	nein	mit Kanalbau 2023
2.13.1	Vörden	Jahnstraße	Berlinerstr	1	3	S	1039	35,00	36.365,00	neue AFB-Decke, einschl. Fräsen	nein	2023
2.10.1	Löwendorf	Löwendorf	K 67	28	3	S	509	35,00	17.815,00	neue AFB-Decke, einschl. Fräsen	nein	2023
2.13.2	Vörden	Auf der Trift	2	28	3	S	2100	35,00	73.500,00	neue AFB-Decke, einschl. Fräsen	nein	2024
2.6.1	Großenbreden	Großenbreden	2	22	2	S	1000	15,00	15.000,00	DSK + Vorarbeiten	nein	2024
2.13.3	Vörden	Niedernstraße	1	23	2	S	1429	15,00	21.435,00	Pflastersanierung (Kurvenbereich)	nein	2024
2.4.4	Bremerberg	Bremerberg	12	17	3	S	234	15,00	3.510,00	DSK + Vorarbeiten	nein	2025
2.8.1	Kleinenbreden	Kleinenbreden	9	24	4	S	1087	10,00	10.870,00	neue AFB-Decke in Einzelbereichen, einschl. Fräsen	ja	2025
2.5.1	Eilversen	Eilversen	3a	25	3	S	2002	30,00	60.060,00	neue AFB-Decke	nein	2025